

1 SPRINT: GESTÃO ÁGIL DE PROJETOS E PRODUTOS (40530010061_20250_01)

1.1 DETALHAMENTO DO SPRINT 1

Edit sprint: GAP Sprint 1

Required fields are marked with an asterisk *

Sprint name *

 

Start date *

  

End date *

  

Sprint goal

Usuário cadastra → consegue listar → consegue buscar → consegue agrupar por IT.
Já dá para validar com usuários reais e colher feedback.

Cancel

Update

1.1.1 Listagem de materiais de todos os almoxarifados

For you

Recent

Starred

Apps

Plans

Projects

Recent

SAVEINLINE

View all projects

Confluence

Teams

More

Projects

SAVEINLINE

Summary

Timeline

Backlog

Board

Calendar

List

Forms

Goals

All work

Code

More

Search backlog

AN

Epic

Type

Epic

No epic

Gestão de Inventários Integrados

Disponibilidade e Acesso a Materiais por IT

Cadastro e Manutenção de Materiais

Gerenciamento de Intervenções e Relatórios

Requisitos Não Funcionais

Create epic

GAP Sprint 1

25 Sep – 20 Oct (5 work items)

23

0

0

Complete sprint

Usuário cadastra → consegue listar → consegue buscar → consegue agrupar por IT. Já dá para validar com usuários reais ...

GAP-31

Listagem de materiais de todos os almoxarifados...

TO DO

5

AN

GAP-20

Busca de materiais por Estado e Concessão

TO DO

5

AN

GAP-14

Cadastro de novos materiais

TO DO

3

AN

GAP-36

Agrupar materiais por IT

TO DO

5

AN

GAP-25

Notificação de material esgotado

TO DO

5

AN

Create

Backlog

13 work items

50

0

0

Create sprint

GAP-30

Campo para anexar desenhos técnicos

TO DO

8

AN

GAP-35

Cadastro de novas ITs

TO DO

5

AN

GAP-37

Formulário de relatório da intervenção

TO DO

8

AN

GAP-38

Geração de relatórios gerenciais

TO DO

8

AN

GAP-39

Cruzamento de informações entre almoxarifados

TO DO

8

AN

GAP-40

Anexar fotos no relatório

TO DO

5

AN

GAP-41

Solicitação de compra de materiais

TO DO

8

AN

GAP-48

Inserir tela de características técnicas

TO DO

-

AN

GAP-50

[RNF1] Desempenho

TO DO

-

AN

GAP-51

[RNF2] Segurança e Acesso

TO DO

-

AN

GAP-52

[RNF3] Disponibilidade

TO DO

-

AN

GAP-53

[RNF4] Escalabilidade

TO DO

-

AN

GAP-54

[RNF5] Usabilidade

TO DO

-

AN

Create

GAP-19

GAP-31

Listagem de materiais de todos os almoxarifados

Description

COMO gerente, QUERO listar todos os materiais PARA ter visão global do estoque.

Acceptance Criteria

DADO QUE o usuário acesse a tela de inventário, QUANDO selecionar a opção "Listar materiais", ENTÃO o sistema deve exibir todos os itens disponíveis em todos os almoxarifados cadastrados.

DADO QUE existam almoxarifados diferentes, QUANDO listar os materiais, ENTÃO o sistema deve indicar a qual almoxarifado cada item pertence.

Child work items

0% Done

Work

Pri...

Ass...

Status

GAP-42

Adicionar filtros e ordenação na listagem...

M.

U

TO DO

GAP-43

Criar endpoint para listar materiais de...

M.

U

TO DO

GAP-44

Testar a listagem consolidada de...

M.

U

TO DO

GAP-45

Desenvolver interface para exibição...

M.

U

TO DO

GAP-46

Implementar lógica de agregação de...

M.

U

TO DO

Activity

All

Comments

History

Work log

Checklist history

AN

Add a comment...

Status update...

Thanks...

Agree...

Pro tip: press M to comment

Details

Assignee

AN

Alcides Francisco da Silva Neto

Definition of Ready (DoR)

Usuários e perfis definidos

Estrutura de banco de dados para materiais e almoxarifados mapeada

Layout da tela de listagem definido

Definition of Done (DoD)

Tela implementada e testada

Dados exibidos corretamente para todos os almoxarifados

Testes de usabilidade realizados

Documentação atualizada

Labels

None

Parent

GAP-19 Gestão de Inventários Integrados

Due date

None

Team

None

Start date

None

Sprint

GAP Sprint 1

Story point estimate

5

Development

Create branch

Give feedback on the ...

1.1.2 Busca de materiais por Estado e Concessão

For you

Recent

Starred

Apps

Plans

Projects

Recent

SAVEINLINE

View all projects

Confluence

Teams

More

Projects

SAVEINLINE

Summary

Timeline

Backlog

Board

Calendar

List

Forms

Goals

All work

Code

More

Search backlog

AN

Epic

Type

Epic

No epic

Gestão de Inventários Integrados

Disponibilidade e Acesso a Materiais por IT

Cadastro e Manutenção de Materiais

Gerenciamento de Intervenções e Relatórios

Requisitos Não Funcionais

Create epic

Projects

SAVEINLINE

Summary

Timeline

Backlog

Board

Calendar

List

Forms

Goals

All work

Code

More

Search backlog

AN

Epic

Type

Epic

No epic

Gestão de Inventários Integrados

Disponibilidade e Acesso a Materiais por IT

Cadastro e Manutenção de Materiais

Gerenciamento de Intervenções e Relatórios

Requisitos Não Funcionais

Create epic

GAP Sprint 1

25 Sep – 20 Oct (5 work items)

23

0

0

Complete sprint

Usuário cadastra → consegue listar → consegue buscar → consegue agrupar por IT. Já dá para validar com usuários reais ...

GAP-31

Listagem de materiais de todos os almoxarifados

TO DO

5

AN

GAP-20

Busca de materiais por Estado e Concessão

TO DO

5

AN

GAP-14

Cadastro de novos materiais

TO DO

3

AN

GAP-36

Agrupar materiais por IT

TO DO

5

AN

GAP-25

Notificação de material esgotado

TO DO

5

AN

Create

Backlog

(13 work items)

50

0

0

0%

Create sprint

GAP-30

Campo para anexar desenhos técnicos

TO DO

8

AN

GAP-35

Cadastro de novas ITs

TO DO

5

AN

GAP-37

Formulário de relatório da intervenção

TO DO

8

AN

GAP-38

Geração de relatórios gerenciais

TO DO

8

AN

GAP-39

Cruzamento de informações entre almoxarifados

TO DO

8

AN

GAP-40

Anexar fotos no relatório

TO DO

5

AN

GAP-41

Solicitação de compra de materiais

TO DO

8

AN

GAP-48

Inserir tela de características técnicas

TO DO

-

AN

GAP-50

[RNF1] Desempenho

TO DO

-

AN

GAP-51

[RNF2] Segurança e Acesso

TO DO

-

AN

GAP-52

[RNF3] Disponibilidade

TO DO

-

AN

GAP-53

[RNF4] Escalabilidade

TO DO

-

AN

GAP-54

[RNF5] Usabilidade

TO DO

-

AN

Create

Quickstart

Busca de materiais por Estado e Concessão

Description

COMO gestor de suprimentos, QUERO levantar materiais disponíveis em cada concessão PARA ter visibilidade do estoque.

Acceptance Criteria

DADO QUE o usuário informe um Estado e Concessão, QUANDO executar a busca, ENTÃO o sistema deve retornar apenas os materiais daquela concessão.

DADO QUE não existam materiais na concessão, QUANDO a busca for feita, ENTÃO o sistema deve exibir mensagem "Nenhum material encontrado".

Child work items

0% Done

Work

Pri...

Ass...

Status

GAP-21

Mapear fontes de dados de estoque por...

M.

U

TO DO

GAP-22

Validar a precisão dos dados de estoque...

M.

U

TO DO

GAP-23

Documentar o processo de...

M.

U

TO DO

GAP-24

Desenvolver funcionalidade de...

M.

U

TO DO

Activity

All

Comments

History

Work log

Checklist history

AN

Add a comment...

Status update...

Thanks...

Agree...

Pro tip: press M to comment

Choose a plan

1

Details

Assignee

AN Alcides Francisco da Silva Neto

Definition of Ready (DoR)

Regras de negócio definidas para segmentação por Estado/Concessão

Dados de concessões cadastrados

Protótipo de tela de busca validado

Definition of Done (DoD)

Busca funcionando em ambiente de homologação

Resultados filtrados corretamente

Casos de erro (nenhum resultado) cobertos

Critérios documentados e revisados

Labels

None

Parent

GAP-19 Gestão de Inventários Integrados

Due date

None

Team

None

Start date

None

Sprint

GAP Sprint 1

Story point estimate

5

Development

Give feedback on the n...

1.1.3 Cadastro de novos materiais

For you

Recent

Starred

Apps

Plans

Projects

Recent

SAVEINLINE

View all projects

Confluence

Teams

More

Projects

SAVEINLINE

Summary

Timeline

Backlog

Board

Calendar

List

Forms

Goals

All work

Code

More

Search backlog

AN

Epic

Type

Epic

No epic

Gestão de Inventários Integrados

Disponibilidade e Acesso a Materiais por IT

Cadastro e Manutenção de Materiais

Gerenciamento de Intervenções e Relatórios

Requisitos Não Funcionais

Create epic

GAP Sprint 1

25 Sep – 20 Oct (5 work items)

23

0

0

Complete sprint

Usuário cadastra → consegue listar → consegue buscar → consegue agrupar por IT. Já dá para validar com usuários reais ...

GAP-31

Listagem de materiais de todos os almoxarifados

TO DO

5

AN

GAP-20

Busca de materiais por Estado e Concessão

TO DO

5

AN

GAP-14

Cadastro de novos materiais

TO DO

3

AN

GAP-36

Agrupar materiais por IT

TO DO

5

AN

GAP-25

Notificação de material esgotado

TO DO

5

AN

Create

Backlog

13 work items

50

0

0

Create sprint

GAP-30

Campo para anexar desenhos técnicos

TO DO

8

AN

GAP-35

Cadastro de novas ITs

TO DO

5

AN

GAP-37

Formulário de relatório da intervenção

TO DO

8

AN

GAP-38

Geração de relatórios gerenciais

TO DO

8

AN

GAP-39

Cruzamento de informações entre almoxarifados

TO DO

8

AN

GAP-40

Anexar fotos no relatório

TO DO

5

AN

GAP-41

Solicitação de compra de materiais

TO DO

8

AN

GAP-48

Inserir tela de características técnicas

TO DO

-

AN

GAP-50

[RNF1] Desempenho

TO DO

-

AN

GAP-51

[RNF2] Segurança e Acesso

TO DO

-

AN

GAP-52

[RNF3] Disponibilidade

TO DO

-

AN

GAP-53

[RNF4] Escalabilidade

TO DO

-

AN

GAP-54

[RNF5] Usabilidade

TO DO

-

AN

Create

Quickstart

GAP-34

GAP-14

Cadastro de novos materiais

Description

COMO gestor de estoque, QUERO cadastrar novos materiais PARA manter o inventário atualizado.

Acceptance Criteria

DADO QUE o usuário acesse a tela de cadastro, QUANDO preencher campos obrigatórios, ENTÃO o material deve ser registrado.

DADO QUE o material já exista, QUANDO tentar cadastrar novamente, ENTÃO o sistema deve rejeitar e exibir aviso.

Child work items

0% Done

Work

Pri...

Ass...

Status

GAP-16

Implementar formulário de cadastro de...

M.

U

TO DO

GAP-15

Persistir dados de materiais no banco d...

M.

U

TO DO

GAP-17

Permitir consulta de materiais cadastrados

M.

U

TO DO

GAP-18

Validar campos obrigatórios no...

M.

U

TO DO

Activity

All

Comments

History

Work log

Checklist history

AN

Add a comment...

Status update...

Thanks...

Agree...

Pro tip: press M to comment

To Do

Improve work item

Details

Assignee

AN

Alcides Francisco da Silva Neto

Definition of Ready (DoR)

Campos obrigatórios definidos

Regras de duplicidade estabelecidas

Permissões configuradas

Definition of Done (DoD)

Cadastro funcional

Dados persistidos no banco

Validação de duplicidade implementada

Labels

None

Parent

GAP-34 Cadastro e Manutenção de Ma

Due date

None

Team

None

Start date

None

Sprint

GAP Sprint 1

Story point estimate

3

Development

Create branch

Create commit

Give feedback on the n...

1.1.4 Agrupar materiais por IT

IT

🔍

Jira

👤 For you

🕒 Recent

★ Starred

🔧 Apps

📅 Plans

🔍 Projects

Recent

SAVEINLINE

View all projects

Confluence

Teams

More

Projects

SAVEINLINE

Summary

Timeline

Backlog

Board

Calendar

List

Forms

Goals

All work

Code

More

+

🔍 Search backlog

AN

Epic

Type

Epic

No epic

Gestão de Inventários Integrados

Disponibilidade e Acesso a Materiais por IT

Cadastro e Manutenção de Materiais

Gerenciamento de Intervenções e Relatórios

Requisitos Não Funcionais

Create epic

GAP Sprint 1

25 Sep – 20 Oct

5 work items

23

0

0

Complete sprint

Usuário cadastra → consegue listar → consegue buscar → consegue agrupar por IT. Já dá para validar com usuários reais ...

GAP-31

Listagem de materiais de todos os almoxarifados

TO DO

5

AN

GAP-20

Busca de materiais por Estado e Concessão

TO DO

5

AN

GAP-14

Cadastro de novos materiais

TO DO

3

AN

GAP-36

Agrupar materiais por IT

TO DO

5

AN

GAP-25

Notificação de material esgotado

TO DO

5

AN

Create

Backlog

13 work items

50

0

0

Create sprint

GAP-30

Campo para anexar desenhos técnicos

TO DO

8

AN

GAP-35

Cadastro de novas ITs

TO DO

5

AN

GAP-37

Formulário de relatório da intervenção

TO DO

8

AN

GAP-38

Geração de relatórios gerenciais

TO DO

8

AN

GAP-39

Cruzamento de informações entre almoxarifados

TO DO

8

AN

GAP-40

Anexar fotos no relatório

TO DO

5

AN

GAP-41

Solicitação de compra de materiais

TO DO

8

AN

GAP-48

Inserir tela de características técnicas

TO DO

-

AN

GAP-50

[RNF1] Desempenho

TO DO

-

AN

GAP-51

[RNF2] Segurança e Acesso

TO DO

-

AN

GAP-52

[RNF3] Disponibilidade

TO DO

-

AN

GAP-53

[RNF4] Escalabilidade

TO DO

-

AN

GAP-54

[RNF5] Usabilidade

TO DO

-

AN

Create

Quickstart

GAP-33 / GAP-36

Agrupar materiais por IT

Description

COMO usuário, QUERO agrupar materiais por IT, PARA facilitar consultas por projeto.

Acceptance Criteria

DADO QUE exista uma IT cadastrada, QUANDO o usuário vincular materiais, ENTÃO o sistema deve exibir a lista de itens agrupados.

DADO QUE o usuário consulte a IT, QUANDO abrir os detalhes, ENTÃO deve visualizar todos os materiais vinculados.

Activity

All

Comments

History

Work log

Checklist history

AN

Add a comment...

Status update...

Thanks...

Agree...

Pro tip: press M to comment

To Do

🔍

Improve work item

Details

Assignee

AN

Alcides Francisco da Silva Neto

Definition of Ready (DoR)

Relacionamento IT → Materiais definido no modelo de dados

Interface de agrupamento desenhada

Regras de negócio validadas

Definition of Done (DoD)

Vinculação entre IT e materiais implementada

Agrupamento exibido em tela

Testes com dados reais realizados

Labels

None

Parent

GAP-33 Disponibilidade e Acesso a Ma

Due date

None

Team

None

Start date

None

Sprint

GAP Sprint 1

Story point estimate

5

Development

Create branch

Create commit

Give feedback on the n...

1.1.5 Notificação de material esgotado

For you

Recent

Starred

Apps

Plans

Projects

Recent

SAVEINLINE

View all projects

Confluence

Teams

More

Projects

SAVEINLINE

Summary

Timeline

Backlog

Board

Calendar

List

Forms

Goals

All work

Code

More

Search backlog

AN

Epic

Type

Epic

No epic

Gestão de Inventários Integrados

Disponibilidade e Acesso a Materiais por IT

Cadastro e Manutenção de Materiais

Gerenciamento de Intervenções e Relatórios

Requisitos Não Funcionais

Create epic

GAP Sprint 1

25 Sep – 20 Oct (5 work items)

2300

Complete sprint

Usuário cadastra → consegue listar → consegue buscar → consegue agrupar por IT. Já dá para validar com usuários reais ...

GAP-31

Listagem de materiais de todos os almoxarifados

TO DO

5

AN

GAP-20

Busca de materiais por Estado e Concessão

TO DO

5

AN

GAP-14

Cadastro de novos materiais

TO DO

3

AN

GAP-36

Agrupar materiais por IT

TO DO

5

AN

GAP-25

Notificação de material esgotado

TO DO

5

AN

Create

Backlog (13 work items)

5000

Create sprint

GAP-30

Campo para anexar desenhos técnicos

TO DO

8

AN

GAP-35

Cadastro de novas ITs

TO DO

5

AN

GAP-37

Formulário de relatório da intervenção

TO DO

8

AN

GAP-38

Geração de relatórios gerenciais

TO DO

8

AN

GAP-39

Cruzamento de informações entre almoxarifados

TO DO

8

AN

GAP-40

Anexar fotos no relatório

TO DO

5

AN

GAP-41

Solicitação de compra de materiais

TO DO

8

AN

GAP-48

Inserir tela de características técnicas

TO DO

-

AN

GAP-50

[RNF1] Desempenho

TO DO

-

AN

GAP-51

[RNF2] Segurança e Acesso

TO DO

-

AN

GAP-52

[RNF3] Disponibilidade

TO DO

-

AN

GAP-53

[RNF4] Escalabilidade

TO DO

-

AN

GAP-54

[RNF5] Usabilidade

TO DO

-

AN

Create

Quickstart

GAP-33 / GAP-25

Notificação de material esgotado

Description

COMO gestor de estoque, QUERO receber notificações quando um material estiver esgotado, PARA agir rapidamente.

Acceptance Criteria

DADO QUE o estoque de um material atinja zero, QUANDO o sistema rodar a verificação, ENTÃO o gestor deve receber notificação.

DADO QUE o estoque esteja abaixo do nível mínimo, QUANDO ocorrer a checagem, ENTÃO o sistema deve alertar para reabastecimento.

Child work items

0% Done

Work

Pri...

Ass...

Status

GAP-26

Testar notificações de estoque esgotado

M.

U

TO DO

GAP-27

Desenvolver sistema de notificações para...

M.

U

TO DO

GAP-28

Configurar preferências de...

M.

U

TO DO

GAP-29

Implementar lógica de detecção de estoque...

M.

U

TO DO

Activity

All

Comments

History

Work log

Checklist history

AN

Add a comment...

Status update...

Thanks...

Agree...

Pro tip: press M to comment

To Do

Improve work item

Details

Assignee

AN

Alcides Francisco da Silva Neto

Definition of Ready (DoR)

Níveis de estoque mínimo definidos

Canal de notificação acordado (email, push, dashboard)

Casos de teste levantados

Definition of Done (DoD)

Notificações disparadas corretamente

Logs gerados para auditoria

Alertas testados em ambiente real

Labels

None

Parent

GAP-33 Disponibilidade e Acesso a Ma

Due date

None

Team

None

Start date

None

Sprint

GAP Sprint 1

Story point estimate

5

Development

Create branch

Create commit

Give feedback on the n...

1.1.6 Timeline Sprint 1

[illegible]